ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"
Обилазни пут бб
Ваљево
Број: 5368
Датум: 31.12.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора заведеног код Наручиоца под бројем 1593 од 19.04.2018. године и код Пружаоца услуге под бројем 1-64/2018 од 19.04.2018. године, директор ЈКП „Топлана-Ваљево" дана 31.12.2018. године доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци бр. 01/2018

Назив и адреса наручиоца:
ЈКП „Топлана-Ваљево" Ваљево, Обилазни пут бб, Ваљево

Врста наручиоца:
Јавно комунално предузеће

Предмет набавке:
услуге - израда техничке документације за постројење за производњу топлотне енергије на дрвну биомасу-сечку (71320000 - услуге техничког пројектовања)

Првобитна вредност уговора: 4.945.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: уговорена вредност остаје непромењена.

Врши се измена уговора о набавци услуге израде техничке документације за постројење за производњу топлотне енергије на дрвну биомасу-сечку, закљученог дана 19.04.2018. године на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 01/2018, између Наручиоца ЈКП „Топлана-Ваљево" Ваљево и Пружаоца услуге „Quiddita" d.o.o. Београд, заводни број код Наручиоца 1593 од 19.04.2018. године, заводни број код Пружаоца услуге 1-64/2018 од 19.04.2018. године, тако што се продужава уговорени рок за извршење услуге, а која могућност је предвиђена чланом 16. Уговора.

Основ за измену уговора садржан је у члану 115. став 2. Закона о јавним набавкама и члану 16. Основног уговора број 1593 од 19.04.2018. године, односно 1-64/2018 од 19.04.2018. године.

Објективни разлози за измену уговора:
Чланом 8. Уговора прописан је рок извршења услуге најдуже 150 дана од потписивања уговора.
Чланом 16. Уговора прописано је, између осталог, да ће се у случају непредвиђених догађаја који спречавају уговорне стране да изврше своје обавезе по уговору извршавање уговорних обавеза прекинути у оној мери у којој је уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних услуга услед наступања непредвиђених догађаја, као и да у случају периода мировања уговора Пружалац услуге има право на продужење рока важења уговора.
Чланом 19. Уговора прописано је да уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и траје до испуњења уговорних обавеза.

Током периода извршавања уговора Наручилац је, због наглог повећања цене мазута на тржишту, као и у циљу довођења емисија штетних гасова на ниво испод граничних вредности емисије прописаних Владином Уредбом, приступио изради Измена и допуна Програма пословања за 2018. годину у циљу реализације инвестиције изградње постројења за сагоревање компримованог природног гаса, а од чијег спровођења и реализације зависи даљи ток израде документације за постројење на биомасу. Наиме, за израду техничке документације за постројење за производњу топлотне енергије на дрвну биомасу-сечку неопходан је податак о расположивом простору унутар ЈКП „Топлана-Ваљево" за постројење (котларницу) за сагоревање дрвне биомасе-сечке, као и о расположивом простору за складиштење биомасе за период од 7-14 дана. Овај податак о расположивом простору унутар ЈКП „Топлана-Ваљево" могао је бити доступан тек по изради пројектне документације за инсталацију компримованог природног гаса.

Како је податак о расположивом простору неопходан за извршавање уговорених обавеза Пружаоца услуге, Наручилац је дана 14.06.2018. године, сходно члану 16. Уговора, Пружаоца услуге обавестио о наступању периода мировања уговора због немогућности Наручиоца да обезбеди податке битне за реализацију уговорних обавеза, те да ће након што се стекну услови за наставак реализације уговора односно након што буду обезбеђени неопходни подаци од стране Наручиоца, Пружалац услуге бити обавештен о престанку периода мировања уговора те да ће, сходно томе, и рок важења уговора бити продужен, са чиме се Пружалац услуге сагласио.

Након израђене пројектне документације за инсталацију компримованог природног гаса којом су дефинисани подаци о преосталом расположивом простору, Наручилац је дана 26.12.2018. године обавестио Пружаоца услуге о престанку периода мировања уговора и могућности наставка извршавања уговорених обавеза, као и о продужењу рока за извршење услуге до 01.06.2019. године.

На основу напред изнетог врши се измена члана 8. Уговора тако да исти сада гласи:
„Рок за извршење услуге из члана 2. овог уговора је најдуже до 01.06.2019. године."

ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"
директор,
.....
дипл.маш.инж. Зоран Степановић

М.П.